

اسم المشروع	الموقع الجغرافي	حالة المشروع (دراسات/عطاءات/تنفيذ)	مصدر التمويل	صفة المشروع 1-جديد 2-مستمر 3- قيد التنفيذ
إعداد دراسة جدوى و تصميم تفصيلي و وثائق العطاء لمشروع إنشاء خط ناقل من تلال الذهب إلى محطة ضخ 95	البلقاء	دراسات	منحة EIB (بنك الإستثمار الأوروبي)	تم الإنتهاء من أعمال المرحلة الأولى (conceptual study) و يتم حالياً إعداد أعمال المرحلة الثانية (feasibility study) من خلال الإستشاري.
مشروع إنشاء خط ناقل من تلال الذهب إلى محطة ضخ 95	البلقاء	تنفيذ	قرض بنك الإستثمار الأوروبي EIB + خزينة	جديد
إنشاء خط ناقل من مفيض سد وادي شعيب الى قناة الملك عبدالله / FARA 6	البلقاء	تنفيذ / في مرحلة توقيع الإتفاقية و من المتوقع توقيعها بتاريخ 2021/9/15 و مدة الإتفاقية من (2021 - 2025)	منحة USAID	جديد
مشروع إنشاء حفيرة خنزيرة	الأغوار الجنوبية/ الكرك	تنفيذ	صندوق التكيف المناخي	انتهى
توريد وتركيب محطات مراقبة نوعية المياه عن بعد لمشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لأغراض الري في الأغوار الشمالية	شمال وادي الأردن	تنفيذ	صندوق التكيف المناخي	انتهى والآن في مرحلة الإستلام الأولى
إنشاء وتجهيز مزرعة مشاهدة بحثية لتجارب الري بالمياه العادمة المعالجة غير المخلوطة	شمال وادي الأردن	تنفيذ	صندوق التكيف المناخي	انتهى والآن الاتفاقية مع المركز الوطني للأبحاث لإنشاء المزرعة وإجراء التجارب والتحليل على المياه المعالجة
إنشاء خزان تجمعي بالقرب من محطة ضخ 41	إربد	دراسات و تنفيذ / في مرحلة أخذ الموافقة على التقرير المالي من الممول (KfW)	منحة الاتحاد الأوروبي EU	جديد
تعلية سد الوالة	مادبا	تنفيذ	التعويضات البيئية + مبادلة الدين الإيطالي	قيد التنفيذ
إنشاء سد وادي الفيدان	العقبة	تنفيذ	موازنة عامة	قيد التنفيذ
إنشاء سد ابن حماد	الكرك	تنفيذ	موازنة عامة	قيد التنفيذ
إعداد دراسات سد الجرم وفيفا	الأغوار الشمالية / الأغوار الجنوبية	دراسات	الصندوق الكويتي	قيد التنفيذ
مشروع سد الجرم	الأغوار الشمالية /	تنفيذ	بحاجة إلى تمويل	جديد

اسم المشروع	الموقع الجغرافي	حالة المشروع (دراسات/عطاءات/تنفيذ)	مصدر التمويل	صفة المشروع 1-جديد 2-مستمر 3- قيد التنفيذ
	الأغوار الجنوبية			
مشروع سد الفيفا	الأغوار الشمالية / الأغوار الجنوبية	تنفيذ	بحاجة إلى تمويل	جديد
إنشاء محطة ضخ عند مصب سد الموجب للأغوار الجنوبية و المزرعة الملكية / FARA 6	مادبا	تنفيذ / في مرحلة توقيع الإتفاقية و من المتوقع توقيعها بتاريخ 2021/9/15 و مدة الإتفاقية من (2021 - 2025)	منحة USAID	جديد
مشروع سد وادي عسال	الكرك	تنفيذ	بحاجة للتمويل	جديد
مشروع سد الوادات	الطفيلة	تنفيذ	بحاجة للتمويل	جديد
مشروع سد مدين	الكرك	تنفيذ	بحاجة للتمويل	جديد
مشروع سد وادي موسى	العقبة	تنفيذ	بحاجة للتمويل	جديد
مشروع سد تلال الذهب	البلقاء	دراسات	بحاجة للتمويل	جديد
تنفيذ (51) موقع للحصاد المائي من السدود الترابية والحفائر	محافظة متعده	تنفيذ	بحاجة للتمويل	جديد
صيانة (60) موقع للحصاد المائي من السدود الترابية والحفائر	محافظة متعده	تنفيذ	التعويضات البيئية الإتفاقية السابعة	جديد
إعداد دراسات سد وادي نخيلة	الكرك	دراسات	بحاجة للتمويل	جديد
مشروع سد وادي نخيلة	الكرك	تنفيذ	بحاجة للتمويل	جديد
إعداد دراسات سد حسيان	البلقاء	دراسات	بحاجة للتمويل	جديد
مشروع سد حسيان	البلقاء	تنفيذ	بحاجة للتمويل	جديد
إعادة تأهيل شبكات الري ومحطات الضخ في غور الكبد	البلقاء	تنفيذ	الخزينة + بنك الإعمار الألماني KFW	تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع و تشغيله و هو الآن في فترة الإشعار بإصلاح العيوب

اسم المشروع	الموقع الجغرافي	حالة المشروع (دراسات/عطاءات/تنفيذ)	مصدر التمويل	صفة المشروع 1-جديد 2-مستمر 3- قيد التنفيذ
تنفيذ نشاطات تخفيض الفاقد من المياه و تعزيز أنظمة التحكم و المراقبة في غور الأردن FARA 4	إربد	دراسات + تنفيذ / قدم الإستشاري أعمال المرحلة الثانية (مسودة وثائق العطاء من مخططات و جداول كميات و مواصفات للمشروع) و سيتم مراجعتها و اعتمادها للسير بإجراءات طرح العطاء..	منحة USAID	قيد التنفيذ
التكيف مع التغير المناخي لتخفيف الفاقد من القناة	إربد و البلقاء	دراسات / تم إعداد التقرير الفني و الموافقة عليه و سيتم فتح العروض المالية.	منحة بنك الإعمار الألماني KFW	جديد
اعادة تأهيل مشروع ري الغور الأوسط	البلقاء	دراسات و تنفيذ / في مرحلة أخذ الموافقة على التقرير المالي من الممول (KfW) سيتم تمويل تنفيذ المشروع من خلال برنامج التكيف مع التغير المناخي / المرحلة الثالثة.	الخبزينة + بنك الإعمار الألماني KFW	جديد
إعادة تأهيل ري الغور الشمالي	إربد	دراسات و تنفيذ / في مرحلة أخذ الموافقة على التقرير المالي من الممول (KfW)	الخبزينة + بنك الإعمار الألماني KFW	جديد
اعادة تأهيل مشروع ري الأغوار الجنوبية / المرحلة الثانية (الصافي)	الكرك	دراسات و تنفيذ / في مرحلة أخذ الموافقة على التقرير المالي من الممول (KfW)	الخبزينة + بنك الإعمار الألماني KFW	جديد
اعادة تأهيل مشروع ري الغور الشمالي الشرقي	إربد	دراسات و تنفيذ / في مرحلة أخذ الموافقة على التقرير المالي من الممول (KfW)	الخبزينة + بنك الإعمار الألماني KFW	جديد

اسم المشروع	الموقع الجغرافي	حالة المشروع (دراسات/عطاءات/تنفيذ)	مصدر التمويل	صفة المشروع 1-جديد 2-مستمر 3- قيد التنفيذ
العطاء المركزي رقم 2019/66 الخاص ببناء القدرات لجمعيات مستخدمي المياه (التكيف مع التغير المناخي المرحلة الثانية)	البلقاء و إربد و الكرك	تنفيذ / تم إعداد تقرير المفاوضة مع الإستشاري و سيتم إرساله أصولياً لأخذ الموافقة عليه من قبل الممول (KfW)	منحة بنك الإعمار الألماني KfW	جديد
إعادة تأهيل محطة ضخ وادي العرب القائمة عند قناة الملك عبد الله / FARA 6	إربد	دراسات + تنفيذ / في مرحلة توقيع الإتفاقية و من المتوقع توقيعها بتاريخ 2021/9/15 و مدة الإتفاقية من (2021 - 2025)	منحة USAID	جديد
تحسين نوعية المياه الستصلحة في سد الملك طلال في منطقة تلال الذهب / FARA 6	البلقاء	دراسات + تنفيذ / في مرحلة توقيع الإتفاقية و من المتوقع توقيعها بتاريخ 2021/9/15 و مدة الإتفاقية من (2021 - 2025)	منحة USAID	جديد
إعادة تأهيل مشروع ري داميا و زور شعشاعة / FARA 6	البلقاء	دراسات + تنفيذ / في مرحلة توقيع الإتفاقية و من المتوقع توقيعها بتاريخ 2021/9/15 و مدة الإتفاقية من (2021 - 2025)	منحة USAID	جديد
إنشاء خط ناقل بين ZC I في منطقة أبو الزيان و محطة ضخ 55 / FARA 6	البلقاء	دراسات + تنفيذ / في مرحلة توقيع الإتفاقية و من المتوقع توقيعها بتاريخ 2021/9/15 و مدة الإتفاقية من (2021 - 2025)	منحة USAID	جديد
إنشاء خط ناقل بين بركة تخزين حديثة وخط ناقل الموجب / FARA 6	الكرك	دراسات + تنفيذ / في مرحلة توقيع الإتفاقية و من المتوقع توقيعها بتاريخ 2021/9/15 و مدة الإتفاقية من (2021 - 2025)	منحة USAID	جديد

اسم المشروع	الموقع الجغرافي	حالة المشروع (دراسات/عطاءات/تنفيذ)	مصدر التمويل	صفة المشروع 1-جديد 2-مستمر 3- قيد التنفيذ
توسعة و إعادة تأهيل الأحواض الترسيبية والخزانات التجميعية في منطقة الأغوار الجنوبية / FARA 6	الكرك	دراسات + تنفيذ / في مرحلة توقيع الإتفاقية و من المتوقع توقيعها بتاريخ 2021/9/15 و مدة الإتفاقية من (2021 - 2025)	منحة USAID	جديد
توريد الأدوات و المعدات (مضخات ، قطع ، ...) / FARA 6	البلقاء و الكرك و إربد	تنفيذ / في مرحلة توقيع الإتفاقية و من المتوقع توقيعها بتاريخ 2021/9/15 و مدة الإتفاقية من (2021 - 2025)	منحة USAID	جديد
إعداد دراسات لمشروع توليد الطاقة الكهربائية من سد الملك طلال	البلقاء	دراسات	بنك الإعمار الألماني KFW	جديد