

مشاريع سلطة المياه قيد التنفيذ لنهاية شهر نيسان ٢٠١٩

التسلسل	رقم العطاء	اسم العطاء	قيمة العطاء بالدينار	وصف المشروع	مدة المشروع (يوم)	المحافظة	تاريخ امر المباشره	الاستلام حسب الاتفاقية	التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع	نسبة الانجاز	الجهة الممولة للمشروع (نوع التمويل)
1	42/2013	مشروع تنفيذ شبكات صرف صحي جنوب عمان المرحلة الثانية بطول (٣٦٦) كم طولي لخدمة (٩٠٠٠) وحدة منزليه .	65,667,968	شبكات صرف صحي	810	العاصمة	01/12/2014	29/2/2017	18/07/2019	95%	بنك التصدير والاستيراد الكوري Eximbank ٤٦,١٧ كورنيا ٥٣,٨٣ ذاتي
2	22/2016	مشروع انشاء محطة تنقية ناعور	34,673,866	تصميم وتنفيذ لمحطة تنقية الصرف الصحي (اعادة تأهيل محطة وادي السير الموجودة حالياً) لتصبح القدرة الاستيعابية للمحطة (١٧٠٠) متر مكعب باليوم (لخدمة منطقة وادي السير وناعور	730	العاصمة	30/04/2017	29/04/2019	29/04/2019	70%	بنك التصدير والاستيراد الكوري eximbank)) Korean Exim -94.26% -٥,٧٤ % ذاتي
3	رقم العطاء المركزي(٢٠٠٧ / ٢٠)	الإشراف على مشروع محطة تنقية ناعور	2,982,938.40	إشراف	900	العاصمة	01/05/2017	31/10/2019	31/10/2019	إشراف	البنك الكوري (Exim Bank) = ٦٥,٤١ % الذاتي ٣٤,٥٩ %
4	26/2017	مشروع انشاء شبكات صرف صحي ناعور حزمه (٢)	2,369,865	تنفيذ خطوط صرف صحي شبكات باطون اقطار ٣٠٠، ٢٠٠، و ١٥٠ ملم و ديكتايل اقطار ٣٠٠، ٢٠٠ و ١٥٠ ملم و بطول اجمالي ٢٤,١ كم تقريبا	365	العاصمة	22/08/2017	21/08/2018	21/08/2018		منحة القمح الامريكية ١٠٠ %
5	23/2015/sw/P1	مشروع انشاء شبكات صرف صحي شفا بدران(١)	4,929,660	تنفيذ الحزمة الاولى من شبكات صرف صحي بالاضافة الى الوصلات المنزلية لخدمة جزء من منطقة شفا بدران بخدمات الصرف الصحي	720	العاصمة	14/10/2017	03/10/2019	03/10/2019	66%	KFW بنسبة ٩٠ %
6	2012/12 BMZ ID 2008 66 251	مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وتحديث محطة تنقية اربد المركزية ومحطة تنقية وادي العرب	8,765,971	تأهيل محطة تنقية اربد المركزية وتأهيل محطة تنقية وادي العرب ونقل المياه المعالجة الى منطقة وادي الاردن لستخدم في ري المزروعات	660	اربد	30/11/2013 الفعلية 27/11/2013	20/8/2015	31/08/2016		KFW _ 77% ذاتي ٢٣ %

7	مركزي 112/2016	مشروع انشاء وتوسعة محطة تنقية الطفيلة	22,797,341	تنفيذ محطة تنقية بطاقة استيعابية ٥٥٠٠ متر مكعب / يوم قابل للتوسعة لحد ٧٥٠٠ متر مكعب / يوم	730	الطفيلة	20/01/2018	15/01/2020	لا يوجد	9%	USAID= 72% ذاتي = ٢٨%
8	لوازم/7/٢٠١٨	تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه العادمة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين	371,675	تشغيل	360	المفرق	10/04/2018	09/04/2019	09/04/2019	تشغيل	منحة UNICEF
9	اتفاقية تشغيل وصيانة محطة مونة والمزار والعدنانية	عقد ادارة تشغيل وصيانة محطة مؤته المزار العدنانية	2,597,984	تشغيل	1080	الكرك	11/12/2017	31/12/2020	31/12/2020	تشغيل	ذاتي
10	اتفاقية تشغيل وصيانة محطة تنقية اللجون قرار مجلس ادارة سلطة المياه رقم (٢٠١) تاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٦	عقد ادارة وتشغيل وصيانة محطته تنقية اللجون	320,000	تشغيل	720	الكرك	01/11/2016	30/10/2018	30/10/2018	تشغيل	ذاتي
11	اتفاقية تشغيل وصيانة محطة صرف صحي وادي موسى	عقد ادارة تشغيل وصيانة محطة صرف صحي وادي موسى	2,866,875	تشغيل	720	معان	01/04/2018	31/12/2020	31/03/2018	تشغيل	ذاتي
12	اتفاقية ادارة تشغيل وصيانة وحراسة محطتي تنقية الشوبك والمنصورة	عقد ادارة تشغيل وصيانة محطة تنقية الشوبك والمنصورة	180,000	تشغيل	1080	معان	01/10/2017	31/12/2020	31/12/2020	تشغيل	ذاتي
13	اتفاقية ادارة تشغيل وصيانة محطة تنقية معان	اتفاقية ادارة تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه العادمة ومحطة الرفع في معان	852,000	تشغيل	720	معان	01/06/2018	31/05/2020	31/05/2020	تشغيل	
14	4/2013 SW	اعادة تاهيل محطة تنقية الكرك	8,652,344	انشاء محطة تنقية ميكانيكية بقدرة ٥٥٠٠ متر مكعب باليوم	720+120 مع التمددات	الكرك	05/09/2015	04/09/2017	04/09/2017	79%	Kfw 90% , 10% WAJ
15	26/T/2016	محطة تنقية العقبة EXPANSION of AQABA NORTH WASTEWATER TREATMENT PLANT	30,248,282	العمل على توسيع نطاق عمل المحطة القائمة وإيقاف التشغيل الحالي لنظام البرك الطبيعية مع الحفاظ على العملية الميكانيكية لهذه البرك ، و تصميم وانشاء محطة جديدة	550	العقبة	18/01/2019	18/01/2019	توقيع الاتفاقية بتاريخ ١٨/٣/٢٠١٧ امر المباشرة في ١٩/٧/٢٠١٧ المباشرة الفعلية في ١٥/٨/٢٠١٧	80%	التنفيذ والتشغيل : ١٠٠ % شركة مياه العقبة الإشراف : ١٠٠ % الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

KFW100%	اشراف	22/8/2018 شاملا فترة الصيانة	12/09/2015	12/09/2013	اربد	720	يتضمن العمل الإشراف على مشاريع معالجة المياه العادمة وتحويلها وتوزيعها ضمن نظام ري في منطقة شمال وادي الأردن (الشونة الشمالية) وتأهيل محطة تنقية اربد المركزية وتأهيل محطة تنقية وادي العرب ونقل المياه الى منطقة وادي الأردن لتستخدم في ري المزروعات.	2,163,143	دراسات وإشراف وتصميم واعداد وثائق لعمليات إعادة الاستخدام للمياه المعالجة في الري شمال وادي الأردن	مركزي ٣/٢٠٠٩	16
KFW قرض 100	اشراف	10/09/2019	عدة مشاريع الإشراف في تاريخ ١٠/٩/٢٠١٩	10/09/2017	العاصمة	730	اشراف + دراسات	2,845,460	الخدمات الاستشارية لتقديم المساعدة لسلطة المياه في التصاميم والمناقصات والإشراف على تنفيذ مشاريع الصرف الصحي NEXUS and Resource Protection	20/2015	17
ذاتي	قيد الاستلام الاولي %٩٩	23/03/2019	29/01/2019	04/04/2018	معان	300	اينكون المشروع من توريد وتركيب وتنفيذ وتجربة وتشغيل وتسليم وصيانه خطوط الصرف الصحي من انابيب (HDPE) مع كافة ملحقاتها	925,000	مشروع تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة وطريق عبارة صندوقية / لواء البتراء	36/2017	18
بنك الاعمار الالمانى %٩٠ (KFW) + ذاتي %١٠	36%	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2018	العاصمة	730	خطوط صرف صحي باقطار مختلفة (٥٠٠، ٤٠٠، ٣٠٠، ٢٠٠، ١٥٠) ملم من مواسير الخرسانة والذكتايل	5,691,039	Construction of Shara Badran Wastewater Collection Networks / Package 3 / شبكات صرف صحي شفا بدران الحزمة الثالثة	23/2015/SW/P3	19
بنك الاعمار الالمانى %٩٠ (KFW) + ذاتي %١٠	29%	04/08/2020	04/08/2020	05/08/2018	العاصمة	730	خطوط صرف صحي باقطار مختلفة (٦٠٠، ٣٠٠، ٢٠٠، ١٥٠) ملم من مواسير الخرسانة والذكتايل في كافة الاسطح ضمن شوارع امانتي عمان الكبرى والاشغال العامة	7,140,872	تنفيذ شبكات صرف صحي شفا بدران الحزمة ٢	23/2015/SW/P2	20
سلطة اقليم البتراء %١٠٠	40%	27/04/2019	27/04/2019	17/01/2019	معان	100	يقع المشروع في جزء من بلدة وادي موسى / لواء البتراء - معان في مجرى وادي الصدر المشروع عبارة عن تنفيذ خط الصرف الصحي الناقل والمار بوادي الصدر الى نقطة الربط الواقعة بالقرب من محطة الرفع بجانب الشارع السياحي	622,863	خط الصرف الصحي الناقل - وادي الصدر(وادي موسى)		21

KFW 90% ذاتي 10%	0%	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2019	العاصمة	360	يتألف المشروع من خطوط صرف صحي باقطار مختلفة (١٥٠، ٢٠٠، ٣٠٠، ٤٠٠، ٥٠٠) ملم من مواسير الخرسانة والدكتايل في كافة الاسطح ضمن شوارع امانة عمان الكبرى والاشغال العامة	1,409,030	انشاء محطة ضخ ابو نصير وخطوطها	26/2016/sw	22
KFW 90% قرض 10% ذاتي	0%	31/03/2020	31/03/2020	01/04/2019	عجلون	365	الجزء الخاص بالخط الناقل من محطة تنقية كفر نجة الى ما بعد سد كفر نجة	3,011,765	Kufranja Wastewater Treatment Plant / Treated Effluent Discharge Pipeline for Kufranja WWTP	95/2018/sw	23
منحة القمح الامريكية %١٠٠	5%	28/02/2020	28/02/2020	01/03/2019	العاصمة	365	توريد وتنفيذ وصيانة خطوط صرف صحي قطر (٢٠٠) ملم من انابيب خرسانة عادية ودكتايل . توريد وتنفيذ وتشغيل وصلات منزلية قطر (١٥٠) ملم من انابيب خرسانة عادية ودكتايل . توريد وانشاء مناهل مصبوبة بالموقع قطر (٢٥٠٠ ملم) للمناهل التي تزيد اعماقها عن (١٣) م وقطر (٩٠٠-١٥٠٠) ملم مسبقة الصب إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه سابقاً حسب مواصفات سلطة المياه	897,600	خدمة منطقة أم الدريبات بالصرف الصحي / العاصمة عمان	150/2018/اشغال خاصة	24